



Sackgasse + Anlieger frei bis Baustelle

BA1 = Vollsperrung der Gutenbergstraße im Kreuzungsbereich zum Mühlweg (Herstellung Straßenquerung)

Geplante Ausführung: 03.11.-07.11.2025

BA2 = halbseitige Sperrung des Mühlweg

Geplante Ausführung: 10.11.-21.11.2025